
Scusate per il ritardo! 

Scusate per l’altro portico, di cui non sappiamo 
ancora cosa fare! 

Scusate per il giardino, non abbiamo fatto nulla! 
 

Così ci piacerebbe l’inizio del discorsetto di Gori per l’inaugurazione di un 
portico dell’Ex Mercato Ortofrutticolo. 

Temiamo che non sarà così, sarà l’occasione di un altro pistolotto elettorale, 
come d’abitudine: l’Amministrazione Gori ha fatto largo uso della 
comunicazione, con un abile marketing.  

Addirittura, è stata magistrale nell’ utilizzo del ritardo a fini di una 
comunicazione autoesaltante.  

Come è possibile? Un esempio semplice: avendo l’idea nel 2015 di rifare un pezzo 
dell’ex Mercato Ortofrutticolo, che era nel POP 2015 di Tentorio, lo ha subito 
annunciato in pompa magna, con un bell’ articolo, poi, ad ogni anno di ritardo, lo 
ha comunicato di nuovo, senza ovviamente mai scusarsi per il ritardo. Per un 
normale lettore, magari non attentissimo, è come se avesse lavorato sette volte 
di più.  

 

 Un caso singolare? No, un meccanismo ben oliato, sempre ripetuto, per le 
telecamere, i nuovi alberi, la manutenzione dei parchi, la Montelungo, il 
Palasport, la Carrara, la Gamec… 

 

 

 

 

 

 



La Tiraboschi, ritardi e comunicati 

 
 Per cercare di far luce su questo progetto eterno, abbiamo cercato negli archivi de l’Eco di Bergamo tutti gli articoli 
relativi al recupero dell’Ex Mercato Ortofrutticolo, ben sapendo che questa Amministrazione è prodiga di 

anticipazioni alla stampa…      Iniziamo dal 2015: 

 

“Negli uffici di Marco Brembilla ci sono progetti che mostrano il futuro della struttura” Il Brembilla spiega che esiste 
il progetto per i due portici. “Il primo intervento (sul porticato di sinistra) ha il progetto esecutivo … è pronto per 
essere cantierato” appena ci sono i fondi per inserirlo nel POP. “Nel primo lotto è prevista una sala di lettura da 72 
posti, una sala ristoro…Nel secondo lotto invece una sala polivalente di 120 posti, una sala per corsi da 20 posti, due 
uffici...previsto anche un intervento nel pieno interrato, che prevede la realizzazione di un deposito”  

27/11/2016-   Altro articolo: Il Brembilla lo ha inserito nel POP, sarà realizzato nel 2017 il restauro dei portici.  

31/08/2018-    Altro articolo. Variazione di spesa: da 1 milione a 1,3 milioni per adeguamenti antisismici 

21/11/2019-     Altro articolo., Fusse che fusse la volta bona…nuovo POP 20/23: “restauro e recupero funzionale 
dei porticati…da destinare a sale della Biblioteca Tiraboschi” 

Come si vede, evitiamo di annoiarvi con le fotocopie di tutti gli articoli, che sono comunque disponibili  

 

 



2020- Eccoci finalmente, con un altro bell’ articolo: 

 

 

 “Il progetto è pronto ad uscire dal cassetto e diventare realtà” Viene lanciato il bando per scegliere il progettista che 
farà il progetto definitivo per il porticato di sinistra (stanziati 314 mila euro). Ma non c’era già quello esecutivo, che 
per gli addetti ai lavori dovrebbe essere dopo quello definitivo? Infatti “…più che un progetto ex novo… il progettista 
avrà il compito di aggiornare quello esistente, fermo da diversi anni (4) e per questo da rimodulare in base alle 
nuove normative, con particolare attenzione alla sicurezza…” Sono in ritardo e quindi devono rifare il progetto… 

 

Vabbè, però finalmente ci siamo! 



Non proprio, 11/1/22: 

 

 

Bene, tutto finito?  

Macché, siamo nel 2024 e sono quasi finiti i lavori solo del primo lotto, che oggi 
vengono inaugurati con cerimonie e peana vari.  

Del secondo lotto, già progettato nel 2015, non si sa ancora nulla, rimane un 
rudere 

Il giardino, che potrebbe essere un piccolo gioiello, dove leggere, fare piccoli 
eventi, fare una sosta, è di là da venire  

 

Mai una volta, in nove anni, che si dica: scusate per il ritardo, 
erano promesse da marinaio. 
 


